

KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „ŠVIESA“

2018 M. STATYBOS REMONTO DARBŲ PLANAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Planuojami atlikti darbai</i>	<i>Planuojamas darbų atlikimo terminas</i>
1.	Moksliečių (214 kab.) sodybos miegamųjų patalpų remontas	Glaistyti, dažyti sienas, lubas, pakeisti grindų dangą, įrengti spintas.	2018.06.01- 2018.08.30 Jei bus lėšų
2.	Kūrybiškumo aikštės (kab. 206A) remontas pagal mokyklos vizualizacijos projektą	Glaistyti, dažyti sienas, lubas, pakeisti grindis (išlieti lyginamąjį sluoksnį ir užklajuoti PVC)	2018.06.01- 2018.08.30 Jei bus lėšų
3.	Stipruolių (207 kab.) ir Svajoklių (202 kab.) sodybų remontas.	Glaistyti, dažyti sienas, lubas.	2018.06.01- 2018.08.30
4.	Tyrimų laboratorijos (203 kab.) remontas.	Nuskusti atsilupusius sienų ir lubų dažus, nuglaistyti ir nudažyti. Pasaulio pažinimo laboratorijoje sudėti PVC dangą.	2018.06.01- 2018.08.30
5.	Dosnumo erdvės (valgyklos) perdažymas	Perdažyti sienas pagal mokyklos vizualizaciją.	2018.06.01- 2018.08.30
6.	Rotušės salės (115-116 kab.) ir mokyklos koridorių kosmetinis remontas	Nuplauti suteptas sienas, sutvarkyti nudaužimus, kur reikia – padažyti.	2018.06.01- 2018.08.30
7.	Širdukų (209 kab.), Šviesuliukų (105 kab.), Drąsučių (114 kab.) Dainorėlių (211 kab.), Moksliečių (214 kab.) sodybų kosmetinis remontas	Sienų plovimas, radiatorių dažymas, palangių sutvarkymas ir dažymas, durų dažymas. Moksliečių (miegamąjo) grindų dažymas. Pagal galimybes sudėti PVC dangą. (Jei bus lėšų)	2018.06.01- 2018.08.30
8.	Mokyklos lauko įėjimų –išėjimų laiptų remontas.	Uždėti neslidžią apsauginę dangą.	2018.06.01- 2018.08.30 Jei bus lėšų
9.	I ir II korpuso laiptų kapitalinis remontas. (Pagal mokyklos vizualizaciją)	Sutvarkyti ištrupėjusius, įdubusius laiptus; uždėti neslidžią apsauginę dangą.	2018.06.01- 2018.08.30 Jei bus lėšų

10.	I ir II korpuso laiptinių kapitalinis remontas. (Pagal mokyklos vizualizaciją)	Nuskusti senus dažus, tinkuoti, glaistyti dažyti sienas ir lubas, sudėti pakabinamas lubas, padaryti apšviestus paveikslų rėmus.	2018.06.01-2018.08.30 Jei bus lėšų
11.	Neįgaliesiems įėjimo įrengimas	Įrengti pandusą	2018.06.01-2018.08.30 Jei bus lėšų
12.	Antro aukšto I ir II korpuso durys	Pakeisti senas duris naujomis (jei bus lėšų)	2018.06.01-2018.08.30 Jei bus lėšų
13.	Įstaigos palangių kosmetinis remontas	Sutvarkyti ir perdažyti palanges	2018.06.01-2018.08.30
14.	Tamburų remontas	Pakeisti grindų dangą arba perdažyti, pagal reikmę perdažyti sienas ir lubas. Įvesti radiatorius.	2018.06.01-2018.08.30
15.	Rūsio sporto salės, rūsio laiptinės ir prieškambario kosmetinis remontas	Pagal poreikį perdažyti sienas ir grindis	2018.06.01-2018.08.30
16.	Rūsio sandėlio patalpų kapitalinis remontas	Iškraustyti sandėlį, išlyginti grindis- išbetonuoti lyginamuoju sluoksniu; įvesti šildymą; išlyginti sienas, glaistyti ir dažyti ir padaryti poilsio erdvę.	2018.06.01-2018.08.30 Jei bus lėšų
17.	Pastato jungiamojo koridoriaus pamatų ir sienų kapitalinis remontas	Padaryti pamato ir sienų sutvirtinimus	2018.06.01-2018.08.30 Jei skirs lėšų
18.	Lauko laiptų ir prieangių dažymas	Perdažyti lauko laiptus ir prieangius	2018.06.01-2018.08.15
19.	Pastato pamatų ir sienų kosmetinis remontas	Kosmetiškai užtaisyti pamato skylės, perdažyti sienas- pagal poreikį	2018.06.01-2018.08.30
20.	Pastato vakarinės sienos ir pamatų ir angokraščių kapitalinis remontas	Sutvirtinti ir apšiltinti pamatus, sieną, sutvarkyti langų angokraščius.	2018.06.01-2018.08.30 Jei skirs lėšų
21.	Lietaus nuotekų ir drenažo tinklų įrengimas	Pabaigti lietaus nuotekų ir drenažo tinklų įrengimas	2018.06.01-2018.08.30 Jei skirs lėšų
22.	Krepšinio aikštelės kapitalinis remontas ir dangos sumontavimas	Suremontuoti krepšinio aikštelės pagrindus, įrengti drenažą, ir uždėti dangą	2018.06.01-2018.08.30 Jei bus lėšų
23.	Žaidimų aikštelių dangos uždėjimas	Lauko žaidimų aikštelėse, kur pastatyti žaidimų kompleksai, reikia įruošti saugią vaikams dangą.	2018.06.01-2018.08.30 Jei bus lėšų
24.	Lauko terasų dangos keitimas nauja danga	Takai ir terasos uždėtos plytelėmis nuo pastato pastatymo laikų, vietomis iškilę, sutrupėję, reikia keisti naujomis	2018.06.01-2018.08.30 Jei bus lėšų
25.	Dalinai uždaros lauko terasos	Įrengti su stogeliu lauko terasą	2018.06.01-

	įrengimas	vaikams	2018.08.30 Jei bus lėšų
26.	Teritorijos apželdinimas	Apželdinti įvairiais augalais teritoriją, atsodinti nukirstus medžius	2018.04.01- 2018.10.30
27.	Lauko priemonių atnaujinimas	Impregnuoti medines lauko priemones, metalines – perdažyti. Sutvarkyti susidėvėjusias dalis. Po žaidimų aikštelėmis užpilti smėlio.	2018.06.30- 2018.08.01
28.	Langų roletų sumontavimas	Pagal poreikį, pakeisti sudilusias žaliuzi naujomis.	2018.05-2018.12
29.	Pastato šiltinimo projekto paruošimas		2018-03
30.	Pastato vidaus tinklų (kanalizacijos ir vandentiekio, šildymo, elektros) projektai		2018-03
31.	Gesintuvų patikra, varžų matavimai		2018.06.01- 2018.09.30
32.	Šiluminio mazgo paruošimas šildymo sezonui	Hidrauliniai bandymai, paso rengimas, monometrų metrologinės patikros, termometrų patikrinimas, šilomokačio patikra ir praplovimas	2018.07.01- 2018.08.30 Atsakingas Kauno butų ūkis
33.	Lauko kamerų įruošimas	Įruošti lauko kameras	Jei skirs lėšų 2018.06.01- 2018.08.30

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jurina Virbickienė

APROBUOTA

Mokyklos tarybos posėdyje

2017 m. lapkričio 29 d. Nr. MT-5